

### JUSTIFICATIVAS Passado

Desenvolvimento de software tradicional é complexo e demorado.

Falta de ferramentas que integrem geração de código, documentação e diagramas de forma automatizada.

**OBJ SMART** 

Lançar em 3 meses uma solução

de software.

UML).

baseada em Langium que automatize a

projetos Backend, reduzindo em 10% o

tempo de desenvolvimento em equipes

BENEFÍCIOS

**Futuro** 

Geração automática de código

(README, Swagger, Diagramas

Configuração simplificada via

Suporte a múltiplas tecnologias

(Django, GraphQL, Docker, etc.).

Backend (Python, Java, C#).

Documentação integrada

linguagem própria.

geração de código e documentação para



## **PRODUTO**

Extensão para VS Code que permite criar arquivos .Spark e gerar:

Código Backend (Python, Java, C#).

Documentação (README, Swagger).

Diagramas UML (classes, pacotes).

Configurações de infraestrutura (Docker, GitLab CI/CD).



## **REQUISITOS**

VS Code instalado.

Conhecimento básico de linguagens



Backend (opcional).

Acesso ao Visual Studio Marketplace ou GitHub para instalação.



### **PREMISSAS**

Os usuários têm conhecimento básico de VS Code e linguagens Backend.

O mercado demanda ferramentas de automação para desenvolvimento.



## **RISCOS**

Baixa adoção devido à curva de aprendizado.

Limitações na cobertura de casos de uso complexos.

Concorrência com ferramentas estabelecidas.

Curto período para finalizar o desenvolvimento do projeto.

Dependência do marketplace de extensões do Visual Studio Code



Stakeholders:

Desenvolvedores de software.

Instituições de ensino (como

Concorrência (ex.: outras ferramentas

Evolução de tecnologias Backend.

ferramenta educacional).

Equipes de DevOps.

Fatores Externos:

de low-code).

Desenvolvedores de software.

Gerentes de projeto (Scrum Master).

STAKEHOLDERS EXTERNOS

**&** Fatores externos

Arquitetos de software.

Product Owner.



# LINHA DO TEMPO

Fase 1 (1-2 semanas): Imersão/Onboarding

Fase 2 (3-4 semanas):

Fase 3 (5-6 semanas):

Fase 4 (7-8 semanas):

Fase 5 (9-10 semanas):

Fase 6 (11-12 semanas):

Fase 7 (13-14 semanas):

# RESTRIÇÕES

Dependência do ecossistema VS Code.

Tempo curto para desenvolvimento.

# \$\$\$CUSTOS

Tempo de desenvolvimento da extensão e linguagem.

Tempo de produção de documentação e materiais de treinamento.

